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一、生产建设项目水土保持设施自查验收基本情况表 

项目名称 
石惠家园保障性住房二期建设项

目 
行业类别 

房地产 

工程 

建设单位 衡阳城建投房地产开发有限公司 项目性质 新建 

水土保持方案审批部门、

文号及时间 
衡阳市水利局、衡水许[2016]38 号、2016 年 10 月 

水土保持方案变更批复 

机关、文号及时间 
 

主体工程设计批复机关、

文号及时间 

衡阳市发展和改革委员会、衡发改投[2010]43 号）、2010 

年 8 月 

工程建设时间 2011 年 12 月——2016 年 7 月 

水土保持方案编制单位 湖南省弘二工程咨询有限公司 

主体工程设计单位 衡阳市建发建筑设计有限公司 

水土保持施工单位 华融建筑工程（集团）有限公司 

水土保持监理单位 湖南雁城建设咨询有限公司 

水土保持监测单位 湖南嘉景科技咨询有限公司 

水土保持设施运营管理

单位 
衡阳城建投房地产开发有限公司 

水土保持设施验收报告

编制单位 
湖南省弘二工程项目管理有限公司 



 

二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）和《湖南省生产建设项目

水土保持监督管理办法》（湘水发[2018]16 号）规定，衡阳城建投房地产

开发有限公司于 2023 年 1 月 15 日在湖南省衡阳市召开了石惠家园保障

性住房二期建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位衡

阳城建投房地产开发有限公司、设计单位衡阳市建发建筑设计有限公司、

水土保持方案编制单位湖南省弘二工程咨询有限公司、监理单位湖南雁

城建设咨询有限公司、主体工程施工单位华融建筑工程（集团）有限公

司、水土保持监测单位湖南嘉景科技咨询有限公司等单位代表共 7 人，

会议成立了验收组（名单附后）。 

验收组及与会代表查看了工程现场，听取了项目建设、水土保持方

案编制、监理、监测、施工等单位等关于水土保持工作情况的汇报，查

阅了有关技术资料，经质询和讨论，形成了石惠家园保障性住房二期建

设项目水土保持设施验收意见。 

（一）项目概况 

石惠家园保障性住房二期建设项目位于衡阳市石鼓区友谊路与谢家

塘路之间。项目总用地面积为 92726m2（折合约 139 亩），总建筑面积 

123280m2，容积率 1.86，建筑密度 23.5%，绿地率 41.2%。规划保障房

44 栋，其中廉租房 1376 套，公租房 760 套，并配套建设道路、绿化、

给排水等附属设施。工程于 2011 年 12 月开工建设，2016 年 7 月完工。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 



 

2016 年 10 月，衡阳市水利局以《关于石惠家园保障性住房二期建设项目

水土保持方案的批复》（衡水许[2016]38 号）批复了项目水土保持方案。 

批复意见同意《水土保持报告书》提出的水土流失防治责任范围，防治

分区和各区防治措施。同时要求严格按报告书要求做好施工期水土流失防护

措施，施工结束后要对施工迹地进行清理平整和植被恢复。严格控制施工期

间造成的水土流失，各类永久水土保持措施应按报告书规定的时序完成，并

及时开展保持监测工作。 

    （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2010 年 8 月，衡阳市发展和改革委员会以《关于衡阳市 2011 年石惠家园

二期廉租住房初步设计的批复》（衡发改投[2010]43 号）批复了初步设计（含

水土保持专章）。 

（四）水土保持设施建设及投资完成情况 

建设单位于 2015 年 10 月委托湖南嘉景科技咨询有限公司组织开展

水土保持监测工作，2017 年 10 月编制了《石惠家园保障性住房二期建

设项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为： 

在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项

防治措施，实施了排水、绿化和临时措施等水土流失防治措施。实际完

成浆砌石排水沟 4580m；土地平整 38200m2，种植乔木 300 株，种植灌

木 820 株，铺草皮 38200m2；临时覆盖 4996m2，临时拦挡 300 块，临时

排水沟 3880m，临时沉砂池 9 个。 

经批复的《石惠家园保障性住房二期建设项目水土保持方案报告书》

中本项目水土保持总投资 244.64 万元，本项目实际完成的水土保持总投



 

资 231.58 万元。水土保持工程实际投资比方案设计减少 13.06 万元，主

要减少了基本预备费。 

（五）水土保持监测监理情况 

本项目水土保持监测由湖南嘉景科技咨询有限公司承担，并完成了

《石惠家园保障性住房二期建设项目水土保持监测总结报告》；项目的水

土保持监理由湖南雁城建设咨询有限公司承担，并完成了《石惠家园保

障性住房二期建设项目水土保持监理总结报告》。 

（六）验收报告编制情况和主要结论 

2023 年 1 月，衡阳城建投房地产开发有限公司主持开展了水土保持

设施验收技术评估工作，向衡阳市水利局提交了《石惠家园保障性住房

二期建设项目水土保持设施验收报告》，并通过批准。验收报告主要结论

为：建设单位编报了水土保持方案、水土保持工程监理实施细则和水土

保持工程监理总结报告，开展了水土保持监理、水土流失监测工作，缴

纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案

落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行

基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验

收条件。 

（七）水土保持防治标准执行情况 

本项目水土保持防治标准采用一级防治标准，落实的水土保持防治

措施较好地控制和减少了施工过程中产生的水土流失，水土流失防治指

标达到了水土保持方案确定的目标值。其中水土流失总治理度 100%，土

壤流失控制比 1.0，渣土防护率 100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖



 

率 41.2%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 

（八）工程质量及运行情况 

根据项目监理总结报告，本项目 132 个单元工程均为合格工程，截

止现场验收，各单元工程均运行良好。 

（九）验收结论 

验收组认为：该项目实施过程中，基本落实了水土保持方案及批复

文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达

到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该

项目水土保持设施通过验收。 

（十）后续管护要求 

本项目各项水土保持工程建设完成，运行良好，为了保证已建成水

保措施作用的持续发挥，建设单位应加强各项管理养护工作，制定管护

制度，落实管护责任，明确责任单位和责任人，做好工程措施的维修工

作和植物措施的养护管理工作。 

项目水土保持工程已全面完工，及时组织进行水土保持工程自检工

作，经自检符合验收条件后，将资料整理报送衡阳市水利局备案。 



 

三、验收组成员签字表 

分工 姓名 单       位 职务/职称 签名 备注 

组长  衡阳城建投房地产开发有限公司 工程部经理  建设单位 

成员 

 湖南省弘二工程项目管理有限公司 工程师  
验收报告

编制单位 

 衡阳市建发建筑设计有限公司 工程师  
主体工程

设计单位 

 湖南省弘二工程咨询有限公司 工程师  
方案编制

单位 

 华融建筑工程（集团）有限公司 项目经理  施工单位 

 湖南雁城建设咨询有限公司 总监  监理单位 

  湖南嘉景科技咨询有限公司 工程师  
水土保持

监测单位 

 

 

 

 



 

附件 1 项目区水土保持措施现场照片 

 



 

附件 2 水土保持方案批复 



 



 



 

 



 

附件 3  水土保持补偿费缴纳凭证 

 


